

Số: 37 /TTCNTT-HCTH

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2019

V/v dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm cần tập
trung thực hiện trong tháng 3/2019

Kính gửi: Văn phòng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở tại thông báo số 48/TB-STNMT ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban ngày 25/02/2019. Trong đó tại mục 9 chỉ đạo các phòng, đơn vị khẩn trương rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong tháng 3/2019.

Trung tâm Công nghệ thông tin đã rà soát, xác định và dự kiến phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong tháng 3/2019 cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ Duy trì Hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường: Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thi công, danh mục mua sắm; tiếp tục duy trì vận hành hệ thống điều hành và tích hợp dữ liệu đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định, có tính sẵn sàng cao, bảo mật, an toàn an ninh thông tin.

2. Công tác lưu trữ, biên mục, chỉnh lý hồ sơ lưu trữ: Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thi công. Tổ chức triển khai thực hiện biên mục, chỉnh lý hồ sơ của các Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản. Quản lý kho lưu trữ, bảo quản tư liệu và cung cấp thông tin tư liệu tài nguyên môi trường cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu

3. Thu thập dữ liệu tài nguyên môi trường: Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thi công để có cơ sở triển khai thực hiện.

4. Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu camera giám sát công tác bảo vệ môi trường tại mỏ đá trên địa bàn tỉnh: Theo dõi tiến độ, đôn đốc UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thi công, trình phê duyệt danh mục mua sắm và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị. Điều tra khảo sát tại các mỏ đá, xác định tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt camera và lập báo cáo kết quả khảo sát.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu quỹ đất công: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thi công và hoàn thiện, trình Sở phê duyệt để có cơ sở thực hiện.

6. Phối hợp triển khai dự án Xây dựng Hệ thống dự phòng cho hệ thống điều hành và tích hợp CSDL tài nguyên và môi trường: Phối hợp phòng Kế hoạch Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục mua sắm và xây dựng trình Sở Tài chính thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

7. Xây dựng website tuyên truyền sân bay Long Thành: Thu thập các thông tin, nhu cầu người dùng và triển khai xây dựng website.

Trên đây là báo cáo về việc rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong tháng 3/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin, kính chuyên Văn phòng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu: VT, HCTH.(3b).
- E\Ngan\Theodoitiendo\Thang3.*

GIÁM ĐỐC



Phạm Hữu Nghĩa